

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年9月22日	
契約の相手方 及び住所	株式会社鴻池組 大阪本店	
	大阪府中央区北久宝寺町三丁目6番1号	
工事名	寝屋川市第四中学校区小中一貫校施設整備工事	
工事場所	寝屋川市打上高塚町4番1号	
工事種別	建築一式	
工事概要 (変更後)	建築工事一式 電気設備工事一式 機械設備工事一式 昇降機設備工事一式 解体工事一式	
工事期間	令和3年12月13日	から 令和5年12月28日
契約金額	7,683,500,000円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	1,157,532,200円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	8,841,032,200円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	現下における社会情勢や経済・景気の動向の影響による建設資材の高騰に鑑み、『工事請負契約約款』に定める「インフレスライド条項」を適用したため、請負金額が増額となりました。	