

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和6年2月29日
契約の相手方 及び住所	株式会社久本組
	大阪市住吉区我孫子五丁目5番12号
工事名	都市計画道路対馬江大利線大利橋外1橋橋梁工事(2期)
工事場所	寝屋川市東大利町他2町地内
工事種別	土木一式
工事概要 (変更後)	橋梁架替工事 2橋 旧橋撤去工 一式 橋台工 一式 上部工 一式 付帯工 一式
工事期間	令和4年12月16日 から 令和6年7月31日
契約金額	1,090,089,000円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	86,906,600円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	1,176,995,600円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	現下における社会情勢や経済・景気の動向の影響による建設資材の高騰に鑑み、『工事請負契約約款』に定める「インフレスライド条項」を適用したため、請負金額が増額となりました。