

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年9月8日
契約の相手方 及び住所	株式会社中井工務店
	寝屋川市下木田町6番18号
工事名	萱島東三丁目地区配水管布設替工事
工事場所	寝屋川市 萱島東三丁目 地内
工事種別	土木一式
工事概要 (変更後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 350mm L = 212.4m ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 150mm L = 14.4m 仕切弁設置工 ϕ 350mm 5箇所 仕切弁設置工 ϕ 250mm 4箇所 仕切弁設置工 ϕ 150mm 3箇所 仕切弁設置工 ϕ 100mm 1箇所 仕切弁設置工 ϕ 75mm 2箇所 消火栓設置工 ϕ 75mm 1箇所 舗装復旧工 車道舗装工 t = 10cm A = 219.0m ² 車道舗装工 t = 5cm A = 1298.0m ²
工事期間	令和5年3月10日 から 令和5年12月15日
契約金額	88,533,500円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	5,611,100円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	94,144,600円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	試験掘りを行ったところ既設配水管(口径350mm)が道路中央部に埋設されており、また、沿道企業の大形車両の通行が多数あったことから、昼間施工では施工範囲内車両の安全な誘導が不可能であったため、大形車両の通行区間について、通行がない19時からの変則夜間施工に変更しました。施工時間帯変更に伴い増額となったものです。