

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年4月17日	
契約の相手方 及び住所	株式会社八尾水道商会	
	寝屋川市清水町41番5号	
工事名	仁和寺本町四丁目・仁和寺本町五丁目地区配水管布設替工事	
工事場所	寝屋川市仁和寺本町四丁目・仁和寺本町五丁目地内	
工事種別	管	
工事概要 (変更後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 φ150mm L=168.0m ダクタイル鋳鉄管定置工 φ100mm L=189.2m ポリエチレン管定置工 φ50mm L=23.4m 仕切弁設置工 φ150mm 8箇所 仕切弁設置工 φ100mm 10箇所 仕切弁設置工 φ75mm 8箇所 消火栓設置工 φ75mm 1箇所 給水切替工 φ25mm 7箇所 給水切替工 φ20mm 56箇所	
工事期間	令和5年3月10日	から 令和5年10月13日
契約金額	57,357,300円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	1,382,700円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	58,740,000円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	『令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価』の運用に係る特例措置」の対象のため。	