

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年7月25日		
契約の相手方 及び住所	株式会社荃泉		
	寝屋川市小路南町20番18号		
工 事 名	秦町地区配水管布設替工事		
工 事 場 所	寝屋川市 秦町 地内		
工 事 種 別	管		
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクタイル鋳鉄管定置工	φ 200mm	L = 173. 6m
	仕切弁設置工	φ 200mm	4 箇所
	仕切弁設置工	φ 150mm	3 箇所
	仕切弁設置工	φ 100mm	2 箇所
	仕切弁設置工	φ 75mm	4 箇所
	消火栓設置工	φ 75mm	1 箇所
	給水切替工	φ 40mm	3 箇所
	給水切替工	φ 25mm	2 箇所
	給水切替工	φ 20mm	12 箇所
工 事 期 間	令和5年3月13日	から	令和5年9月15日
契 約 金 額	53, 507, 300円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変 更 金 額	-342, 100円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変更後の契約金額	53, 165, 200円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変 更 理 由	本設配水管（口径200mm）布設で、水路や公共下水道人孔の迂回を予定していましたが、直線配管が可能だったため、曲管材料の使用数量が減少し減額となりました。		