

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年4月17日	
契約の相手方 及び住所	株式会社荃泉	
	寝屋川市小路南町20番18号	
工事名	秦町地区配水管布設替工事	
工事場所	寝屋川市 秦町 地内	
工事種別	管	
工事概要 (変更後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 200mm L = 179.0m 仕切弁設置工 ϕ 200mm 4箇所 仕切弁設置工 ϕ 150mm 3箇所 仕切弁設置工 ϕ 100mm 2箇所 仕切弁設置工 ϕ 75mm 4箇所 消火栓設置工 ϕ 75mm 1箇所 給水切替工 ϕ 40mm 3箇所 給水切替工 ϕ 25mm 2箇所 給水切替工 ϕ 20mm 12箇所	
工事期間	令和5年3月13日	から 令和5年9月15日
契約金額	52,385,300円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	1,122,000円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	53,507,300円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	『令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価』の運用に係る特例措置」の対象のため。	