

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年4月27日		
契約の相手方 及び住所	丸信住宅株式会社		
	寝屋川市萱島信和町14番1号		
工 事 名	寝屋川公園駅自転車駐車場築造工事		
工 事 場 所	寝屋川市打上元町地内、打上新町地内		
工 事 種 別	建築一式		
工 事 概 要 ( 変 更 後 )	寝屋川公園駅自転車駐車場築造 一式		
工 事 期 間	令和5年3月13日	から	令和5年9月22日
契 約 金 額	66,827,200円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変 更 金 額	376,200円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変更後の契約金額	67,203,400円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変 更 理 由	請負業者より「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負金額の変更協議があり、交付決定したため		