

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和6年1月9日	
契約の相手方 及び住所	有限会社野口設備工業所	
	寝屋川市池田東町15番18号	
工事名	萱島東一丁目外2町地区配水管布設替工事	
工事場所	寝屋川市 萱島東一丁目外2町 地内	
工事種別	管	
工事概要 (変更後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 φ150mm L=413.9m ダクタイル鋳鉄管定置工 φ100mm L=114.9m ダクタイル鋳鉄管定置工 φ75mm L=62.0m 仕切弁設置工 φ150mm 6箇所 仕切弁設置工 φ100mm 11箇所 仕切弁設置工 φ75mm 14箇所 消火栓設置工 φ75mm 4箇所 給水切替工 φ40mm 5箇所 給水切替工 φ25mm 25箇所 給水切替工 φ20mm 39箇所	
工事期間	令和5年6月2日	から 令和6年1月12日
契約金額	93,201,900円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	3,064,600円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	96,266,500円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	本設配水管布設で、布設ルートを横断する公共下水道管が支障となり、迂回配管が必要となったことから、曲管等の異形管材料の使用数量が増え、増額となりました。 また、当初見込みより既設配水管の布設位置が深かったため、残土処分量及び改良土による埋戻し量が増加し、増額となりました。	