

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年8月29日	
契約の相手方 及び住所	株式会社八尾水道商会	
	寝屋川市清水町41番5号	
工事名	高宮あさひ丘地区配水管布設替工事	
工事場所	寝屋川市 高宮あさひ丘 地内	
工事種別	管	
工事概要 (変更後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 φ100mm L=33.7m ダクタイル鋳鉄管定置工 φ75mm L=341.0m 仕切弁設置工 φ100mm 3箇所 仕切弁設置工 φ75mm 9箇所 給水切替工 φ40mm 1箇所 給水切替工 φ25mm 1箇所 給水切替工 φ20mm 35箇所	
工事期間	令和5年5月30日	から 令和5年11月17日
契約金額	38,409,800円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	1,541,100円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	39,950,900円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	本設配水で、ガス管及び公共下水道が支障となり迂回配管したため、 曲管材料の使用数量が増加し、増額となりました。 また、メーターボックス内が狭く逆止弁付きボール止水栓を設置できない箇所があったため、道路止水栓の設置数が増加し、増額となりました。	