

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年11月15日
契約の相手方 及び住所	株式会社長谷川建設
	大阪府寝屋川市池田新町11番5号
工 事 名	寝屋川公園駅西側広場整備に伴う雨水貯留施設等工事
工 事 場 所	寝屋川市打上新町地内
工 事 種 別	土木一式
工 事 概 要 (変 更 後)	土工一式、インターロッキング設置A=268.9平方メートル 歩車道境界ブロック L=27.3m、落蓋式U字側溝 L=62m 雨水貯留施設工一式、平板載荷試験一式、地盤改良工一式 雨水管路工(VUφ300) L=42.9m、撤去工一式、ガラ選別対策一式
工 事 期 間	令和5年6月30日 から 令和5年12月28日
契 約 金 額	68,654,300円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	13,935,900円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	82,590,200円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	当該工事は、掘削土の一部を埋戻土として利用し、残りを残土処分する方法で設計されており、雨水貯留施設の工事を本格的に始める前に、試験掘を行った際、残土として処分できないコンクリート殻などが見つかりその処分方法や工事内容について検討した。その結果、掘削土のふるい分けを実施し、埋戻し可能な土を埋戻土として変更理由利用し、残りは残塊処分として処理をする。また、当初の砂質土から粘性土に変更し、埋戻土の運搬やふるい分けを行う変更をするものです。