

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年11月28日		
契約の相手方 及び住所	株式会社小西水道工業所		
	寝屋川市木屋町8番8号		
工事名	明和北地区（第2地区）道路築造工事に伴う水道管移設工事		
工事場所	寝屋川市 明和一丁目 地内		
工事種別	管		
工事概要 (変更後)	仕切弁設置工	φ 75mm	1箇所
	仕切弁設置工	φ 50mm	2箇所
	給水切替工	φ 25mm	1箇所
	給水切替工	φ 20mm	1箇所
	既設管撤去工	φ 75mm	L= 32.0m
工事期間	令和5年6月29日	から	令和5年12月15日
契約金額	2,978,800円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変更金額	372,900円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変更後の契約金額	3,351,700円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変更理由	当初設計では流用土での埋め戻しを見込んでいましたが、掘削土が粘土質で、埋め戻しに流用すると十分に締め固まらない可能性があったため、改良土での埋め戻しに変更しました。これにより、土工事費が増額となったものです。		