

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和5年10月11日
契約の相手方 及び住所	株式会社エムケイ興業
	寝屋川市出雲町9番7号
工事名	萱島東地区主要生活道路整備工事（その2）
工事場所	寝屋川市萱島桜園町地内
工事種別	土木一式
工事概要 （変更後）	道路整備工事 道路排水施設築造工 33.9メートル 柵築造及び取付管布設工 2箇所 舗装工 83.9平方メートル 付帯工 一式
工事期間	令和5年7月27日 から 令和5年10月31日
契約金額	4,923,600円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	877,800円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	5,801,400円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	南側側溝築造中の掘削工事中、φ750のヒューム管の埋設を確認し、そのヒューム管を撤去しなければ側溝を築造できず、また当初設計範囲を超えて掘削が必要となったことから、掘削処分及びアスファルト舗装等が増額となったため。