

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和6年1月19日	
契約の相手方 及び住所	東部水道産業株式会社	
	寝屋川市打上新町20番17号	
工事名	都市計画道路対馬江大利線事業に伴う水道管布設工事（その4）	
工事場所	寝屋川市 長栄寺町・高柳一丁目 地内	
工事種別	管	
工事概要 （変更後）	ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 150mm L=123.1m 仕切弁設置工 ϕ 150mm 3箇所 仕切弁設置工 ϕ 100mm 2箇所 仕切弁設置工 ϕ 75mm 1箇所 消火栓設置工 ϕ 75mm 1箇所 給水切替工 ϕ 40mm 1箇所 給水切替工 ϕ 25mm 2箇所 給水切替工 ϕ 20mm 1箇所 舗装復旧工 車道舗装工 t=5 cm A=64.0m ² 車道舗装工 t=10cm A=31.0m ²	
工事期間	令和5年9月26日	から 令和6年1月26日
契約金額	20,203,700円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	2,080,100円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	22,283,800円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	道路建設課との工程調整の結果、施工範囲東側及び西側の現況道路からの既設配水管（口径150mm、100mm及び75mm）を、本工事期間中に撤去する必要が生じたため、当該既設配水管を撤去しました。また、水路西側の本設配管（口径150mm）で、布設ルート上に重力式擁壁が築造されるため、布設ルートを変更したことで、曲管の使用数量が増加しました。これらにより、増額となったものです。	