

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和6年1月17日	
契約の相手方 及び住所	北斗鋼管株式会社	
	寝屋川市高柳五丁目27番11号	
工事名	都市計画道路梅が丘高柳線整備事業に伴う水道管移設工事	
工事場所	寝屋川市 梅が丘二丁目 地内	
工事種別	管	
工事概要 (変更後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 150mm L= 43.9m 仕切弁設置工 φ 150mm 3箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 1箇所 給水切替工 φ 25mm 1箇所	
工事期間	令和5年10月27日	から 令和6年2月9日
契約金額	12,157,200円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	535,700円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	12,692,900円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	当初、車道部のアスファルト舗装厚を15cmで計上していましたが、実際にはアスファルト舗装厚30～35cmであったため、アスファルト殻処分量が増加しました。また、既設配水管（口径150mm）撤去で、当初、既設配水管の土被りを1.2mで計上していましたが、実際には1.3m程度であったことから、埋戻しに使用する改良土が増加しました。これらにより、増額となったものです。	