

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和6年3月1日		
契約の相手方 及び住所	成光建設株式会社		
	寝屋川市本町6番9号		
工事名	都市計画道路対馬江大利線事業に伴う水道管布設工事（その1）		
工事場所	寝屋川市 東大利町 地内		
工事種別	管		
工事概要 （変更後）	ダクタイル鋳鉄管定置工	φ150mm	L= 50.9m
	仕切弁設置工	φ150mm	1箇所
工事期間	令和5年12月7日	から	令和6年3月8日
契約金額	4,097,500円	（消費税及び地方消費税の額を含む）	
変更金額	287,100円	（消費税及び地方消費税の額を含む）	
変更後の契約金額	4,384,600円	（消費税及び地方消費税の額を含む）	
変更理由	<p>施工範囲西側の本設配管（口径150mm）で、布設ルート上に断続的に埋設されていたコンクリート構造物が支障となったことから、一部取り壊して迂回配管したため、当初設計よりコンクリート殻処分量及び曲管材料の使用数量が増加しました。また、本設配管（口径150mm）の掘削時に土が崩れたため、当初設計より改良土による埋戻し量が増加しました。これらにより、増額となったものです。</p>		