

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和6年2月21日	
契約の相手方 及び住所	山三水道	
	寝屋川市八坂町6番15号	
工事名	都市計画道路対馬江大利線事業に伴う水道管布設工事（その2）	
工事場所	寝屋川市 大利元町・東大利町 地内	
工事種別	管	
工事概要 (変更後)	ダクタイル铸铁管定置工 φ 150mm L= 83.7m 仕切弁設置工 φ 150mm 1箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 1箇所 給水切替工 φ 40mm 1箇所 給水切替工 φ 20mm 3箇所	
工事期間	令和5年12月8日	から 令和6年3月15日
契約金額	6,925,600円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	471,900円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	7,397,500円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	道路整備工事の進捗により、既設給水管4箇所（口径40mm1箇所、口径25mm1箇所及び口径20mm2箇所）が不要となったため、昼間及び夜間施工で分水栓止めを行いました。また、当初、本設配水管の土被りを1.0mで計上していましたが、施工範囲の一部区間で舗装が盛り上がっている箇所があり、当該区間の土被りが1.3m程度あったことから、残土処分量及び改良土使用量が増加しました。これらにより、増額となったものです。	