



(仮称)東部大阪都市計画事業 打上高塚町土地区画整理事業
業務代行予定者 事業提案書(概要版)
(鹿島道路株式会社・株式会社前田組)

※ 提案内容については、提案募集時点のものであり、確定したものではありません。今後、準備組合と業務代行予定者との協議により、変更する場合があります。



都市計画道路東寝屋川駅前線



土地区画整理組合設立後の事業スケジュール(案)

	平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度	
	上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)
土地区画整理組合	本組合設立	仮換地指定					換地処分 登記	解散
測 量		確定計算測量					確定測量	
設 計		実施設計						
換 地		換地設計					換地計画	
埋蔵文化財調査	試掘調査	本掘調査						
土地区画整理工事		準備工	撤去工・雨水貯留施設築造工・雨水汚水排水工・道路築造工・公園工					
誘致企業	誘致企業の選定	誘致企業との交渉					建築工事	

イメージパース(北方向から)