

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和7年6月26日	
契約の相手方 及び住所	北斗鋼管株式会社	
	寝屋川市高柳五丁目27番11号	
工事名	緑町地区配水管布設替工事（その1）	
工事場所	寝屋川市 緑町 地内	
工事種別	管	
工事概要 （変更後）	ダクティル鋳鉄管定置工 φ 150mm L = 141. 4m ダクティル鋳鉄管定置工 φ 75mm L = 26. 8m 仕切弁設置工 φ 150mm 2箇所 仕切弁設置工 φ 100mm 1箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 5箇所 消火栓設置工 φ 75mm 1箇所 給水切替工 φ 20mm 43箇所	
工事期間	令和7年3月6日	から 令和7年6月30日
契約金額	38, 373, 500円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	9, 685, 500円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	48, 059, 000円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	本設配管時、ガス管や雨水管などの地下埋設物が支障となったため、土被りを変更し、迂回配管しました。これにより、管材料の使用数量及び土工の数量が増加したこと、施工日数が増加し交通誘導員の数量が増加したこと等により、増額となったものです。	