

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和6年12月19日
契約の相手方 及び住所	株式会社前田組
	寝屋川市大成町1番1号
工 事 名	市立小中学校給食センター（親子給食調理場）建設工事 （建築主体工事）
工 事 場 所	寝屋川市楠根南町21番1号 外4箇所
工 事 種 別	建築一式
工 事 概 要 （ 変 更 後 ）	1. 建築工事 一式 用途：工場（給食調理場） 延べ面積：2,452.44平方メートル （給食調理棟：2,417.34平方メートル 除害処理施設機械室：24.60平方メートル 受水槽ポンプ室：10.50平方メートル） 建築面積：1,133平方メートル 敷地面積：17,452.16平方メートル 構造：鉄骨造 3階建て 2. 外構工事 一式 3. 楠根小学校屋内運動場改修工事 一式 4. 中学校4校改修工事 一式
工 事 期 間	令和5年9月22日 から 令和7年2月20日
契 約 金 額	1,320,000,000円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変 更 金 額	65,045,200円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	1,385,045,200円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変 更 理 由	現下における社会情勢や経済・景気の動向の影響による建設資材の高騰に鑑み、『工事請負契約約款』に定める「インフレスライド条項」を適用したため、請負金額が増額となりました。