

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞		
変更契約年月日	令和6年12月19日	
契約の相手方 及び住所	浦安工業株式会社 大阪支店	
	大阪府中央区南船場2-5-8	
工事名	市立小中学校給食センター（親子給食調理場）建設工事 （機械設備工事）	
工事場所	寝屋川市楠根南町21番1号	
工事種別	管	
工事概要 （変更後）	1 空気調和設備工事 一式 2 換気設備工事 一式 3 自動制御工事 一式 4 衛生器具設備工事 一式 5 給水設備工事 一式 6 排水設備工事 一式 7 給湯設備工事 一式 8 厨房機器配管設備工事 一式 9 消火設備工事 一式 10 ガス設備工事 一式 11 厨房除害設備工事 一式 12 撤去工事 一式 13 厨房機器設備 一式	
工事期間	令和5年9月22日	から 令和7年2月20日
契約金額	1,089,000,000円	（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	113,060,200円	（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	1,202,060,200円	（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	現下における社会情勢や経済・景気の動向の影響による建設資材の高騰に鑑み、『工事請負契約約款』に定める「インフレスライド条項」を適用したため、請負金額が増額となりました。	