

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和6年4月12日	
契約の相手方 及び住所	株式会社喜多工務店	
	寝屋川市木屋町8番7号	
工事名	堀溝一丁目地区配水管布設替工事	
工事場所	寝屋川市 堀溝一丁目 地内	
工事種別	土木一式	
工事概要 (変更後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 350mm L = 68.6m ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 150mm L = 12.9m 仕切弁設置工 ϕ 350mm 2箇所 仕切弁設置工 ϕ 250mm 4箇所 仕切弁設置工 ϕ 150mm 2箇所 仕切弁設置工 ϕ 100mm 1箇所 舗装復旧工 車道舗装工 t = 10cm A = 351.0m ² 車道舗装工 t = 5 cm A = 89.0m ²	
工事期間	令和6年3月11日	から 令和6年6月28日
契約金額	41,631,700円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	814,000円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	42,445,700円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	「『令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価』の運用に係る特例措置」の対象のため。	