

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和6年7月8日
契約の相手方 及び住所	株式会社長尾工業所
	寝屋川市成田町4番5号
工 事 名	高柳四丁目外2町地区配水管布設替工事
工 事 場 所	寝屋川市 高柳四丁目外2町 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクタイル鑄鉄管定置工 φ 150mm L = 126.2m ダクタイル鑄鉄管定置工 φ 100mm L = 2.0m ダクタイル鑄鉄管定置工 φ 75mm L = 2.5m 仕切弁設置工 φ 150mm 9 箇所 仕切弁設置工 φ 100mm 3 箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 2 箇所 消火栓設置工 φ 75mm 1 箇所 給水切替工 φ 40mm 2 箇所 給水切替工 φ 20mm 7 箇所
工 事 期 間	令和6年3月11日 から 令和6年7月12日
契 約 金 額	34,720,400円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	1,463,000円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	36,183,400円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	施工範囲の一部で既設配水管（口径150mm）の土被りが当初設計よりも深く、掘削量が増加したため、残土の処分量及び改良土の使用数量が増加しました。また、既設配水管（口径50mm）との連絡箇所の配管状況を確認するため、試験掘りを1箇所追加して行いました。これらにより、土工事費が増額となったものです。