

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変 更 契 約 年 月 日	令和6年9月26日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	株式会社ひかり水道商会
	寝屋川市下神田町16番 8 号
工 事 名	高柳五丁目・高柳六丁目地区配水管布設替工事
工 事 場 所	寝屋川市 高柳五丁目・高柳六丁目 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 150mm L = 128. 0m ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 100mm L = 40. 0m 仕切弁設置工 φ 150mm 4 箇所 仕切弁設置工 φ 100mm 7 箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 3 箇所 消火栓設置工 φ 75mm 2 箇所 給水切替工 φ 40mm 1 箇所 給水切替工 φ 25mm 4 箇所 給水切替工 φ 20mm 13箇所
工 事 期 間	令和6年6月3日 から 令和6年9月30日
契 約 金 額	41, 574, 500円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	1, 860, 100円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	43, 434, 600円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	当初給水切替を計上していなかった給水管 7 箇所（口径50mm 1 箇所、口径20mm 6 箇所）が新たに設置されていたため、給水切替を追加したこと、当初予定していた布設ルート上に暗渠があり、迂回して配管したため、曲管材料の使用数量、残土処分量、改良土使用量が増加したことにより、増額となったものです。