

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和6年12月4日
契約の相手方 及び住所	株式会社カンタス
	寝屋川市本町15番77号
工事名	秦町地区配水管布設替工事（その2）
工事場所	寝屋川市 秦町 地内
工事種別	管
工事概要 （変更後）	ダクタイル鑄鉄管定置工 ϕ 200mm L = 318.4m ダクタイル鑄鉄管定置工 ϕ 100mm L = 23.3m 仕切弁設置工 ϕ 200mm 4箇所 仕切弁設置工 ϕ 100mm 7箇所 仕切弁設置工 ϕ 75mm 4箇所 消火栓設置工 ϕ 75mm 2箇所 給水切替工 ϕ 25mm 7箇所 給水切替工 ϕ 20mm 33箇所
工事期間	令和6年6月4日 から 令和6年12月6日
契約金額	91,719,100円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	3,698,200円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	95,417,300円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	路盤材として使用されている鉋さいがコンクリート状に固まっていたためコンクリート殻としての処分になり、コンクリート殻処分量が増加したこと、施工範囲全体にわたって湧水が多く、再生砂での埋め戻しに変更したこと、掘削時に掘削範囲外の土砂が崩れたため、アスファルト、路盤材、土砂の処分量及び使用量が増加したこと等により、増額となりました。