

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変 更 契 約 年 月 日	令和6年11月1日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	東部水道産業株式会社
	寝屋川市打上新町20番17号
工 事 名	高宮あさひ丘地区配水管布設替工事
工 事 場 所	寝屋川市 高宮あさひ丘 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 100mm L = 23.5m ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 75mm L = 17.6m ポリエチレン管定置工 φ 50mm L = 418.3m 仕切弁設置工 φ 100mm 3 箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 12箇所 仕切弁設置工 φ 50mm 5 箇所 消火栓設置工 φ 75mm 1 箇所 給水切替工 φ 25mm 8 箇所 給水切替工 φ 20mm 31箇所
工 事 期 間	令和6年6月3日 から 令和6年11月15日
契 約 金 額	47,708,100円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	298,100円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	48,006,200円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	他企業管との交差箇所の試掘を追加したこと、既設仕切弁ボックスが損傷していたため新しい仕切弁ボックスを設置し直したこと、ビニル管を見込んでいた給水管が実際にはポリエチレン管であったためポリエチレン管とビニル管との接続材料を当初設計よりも多く使用したこと等により、増額となったものです。