

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和7年1月30日
契約の相手方 及び住所	太西アーキテクト株式会社
	寝屋川市点野六丁目1番3号
工 事 名	寝屋川市立木田小学校普通教室棟外壁及び屋上防水等改修工事
工 事 場 所	寝屋川市木田元宮一丁目17番1号
工 事 種 別	建築一式
工 事 概 要 (変 更 後)	工事概要 1 直接仮設工事 一式 2 防水改修工事 一式 3 外壁改修工事 一式 4 建具改修工事 一式 5 内装改修工事 一式 6 塗装改修工事 一式 7 環境配慮改修工事 一式 8 撤去工事 一式 9 発生材処理 一式 10 電気設備工事 一式 11 機械設備工事 一式
工 事 期 間	令和6年7月18日 から 令和7年2月28日
契 約 金 額	108,097,000円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	808,500円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	108,905,500円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	主な外壁工事の内容は、クラック補修・化粧モルタルの浮きや欠損、露筋補修等であり、設計段階においては目視及び手の届く範囲の打診による確認であったが、本工事にて足場を組み、詳細な調査を行った結果、欠損や露筋補修等の数量の増減が発生したことから、設計変更契約を行うものである。