

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変 更 契 約 年 月 日	令和6年10月15日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	株式会社北川水道工業
	寝屋川市木屋町 2 番 1 号106
工 事 名	木屋町地区配水管布設替工事
工 事 場 所	寝屋川市 木屋町 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 200mm L = 73.4m 仕切弁設置工 ϕ 200mm 4 箇所 仕切弁設置工 ϕ 150mm 3 箇所 消火栓設置工 ϕ 75mm 1 箇所 給水切替工 ϕ 40mm 1 箇所
工 事 期 間	令和6年6月19日 から 令和6年10月18日
契 約 金 額	33, 410, 300円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	496, 100円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	33, 906, 400円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	試験掘りを行ったところ、施工区間全体にわたって路盤材として鉋さいが使用されており、コンクリート状に固まっていたことから、当初設計の舗装厚15cm仕様から舗装厚30cm仕様に変更して舗装版切断を行いました。これにより、土工事費が増額となったものです。