

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変 更 契 約 年 月 日	令和6年11月13日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	東部水道産業株式会社
	寝屋川市打上新町20番17号
工 事 名	高柳四丁目・高柳六丁目地区配水管布設替工事
工 事 場 所	寝屋川市 高柳四丁目・高柳六丁目 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 75mm L = 222. 2m 仕切弁設置工 φ 75mm 8 箇所 給水切替工 φ 20mm 17箇所
工 事 期 間	令和6年6月21日 から 令和6年11月15日
契 約 金 額	31, 375, 300円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	336, 600円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	31, 711, 900円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	本設配水管布設で、ガス管及び公共下水道管を迂回して配管したことにより、曲管材料の使用数量が増加し、増額となりました。 また、布設替範囲外からの給水とされていた口径20mm 1 箇所が、実際には布設替範囲内からの給水だったため、口径20mmの給水切替が 1 箇所増加し増額となりました。