

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和6年9月17日
契約の相手方 及び住所	株式会社エムケイ興業
	寝屋川市出雲町9番7号
工事名	都市計画道路対馬江大利線事業に伴う水道管布設工事（その6）
工事場所	寝屋川市 長栄寺業・高柳一丁目 地内
工事種別	管
工事概要 （変更後）	ダクタイル鋳鉄管定置工 $\phi 150\text{mm}$ $L = 57.7\text{m}$
工事期間	令和6年7月3日 から 令和6年9月27日
契約金額	6,160,000円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	205,700円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	6,365,700円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	本設配管（口径150mm）で、配管ルート上を横断する污水管およびガス管が支障となったことで迂回配管が必要となり、土被りが深くなったため、残土の処分量および改良土の使用量が増加しました。また、施工範囲内の既設給水管（口径20mm）が道路建設課の電線共同溝工事の支障となったため、移設しました。 これらにより増額となったものです。