

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和6年10月29日	
契約の相手方 及び住所	株式会社杉田建設	
	寝屋川市太秦緑が丘17番8号	
工事名	京阪本線連続立体交差事業に伴う水道管移設工事（その1）	
工事場所	寝屋川市 田井西町 地内	
工事種別	管	
工事概要 （変更後）	既設管撤去工 φ50mm L=64.6m 仕切弁設置工 φ50mm 4箇所 給水切替工 φ20mm 2箇所	
工事期間	令和6年8月9日	から 令和6年10月31日
契約金額	4,066,700円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	353,100円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	4,419,800円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	給水切替を計上していなかった給水管1箇所（口径20mm）が臨時で設置されており、給水切替を追加して施工したこと、既設管の状況を確認するため、試験掘りを2箇所追加して施工したことにより、増額となったものです。	