

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和7年3月17日	
契約の相手方 及び住所	株式会社竹村建設	
	寝屋川市堀溝北町24-2	
工事名称	都市計画道路対馬江大利線道路改良工事（その10）	
工事場所	寝屋川市東大利町外1町地内	
工事種別	土木一式	
工事概要 （変更後）	<p>【昼間施工】</p> <p>道路改良工事 L=55.2m W=20.0m 土工一式、舗装工 A=403.4平方メートル 自然色舗装工 A=289.9平方メートル、排水構造物工一式、 縁石工 L=73.4m、区画線工一式、構造物撤去工一式、 安全工一式 電線共同溝工事 L=110.4m 仮設工 L=46.0m、開削土工一式、電線共同溝工一式 植樹ます設置工一式</p>	
工事期間	令和6年11月11日	から 令和7年3月25日
契約金額	70,770,700円	（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	15,313,100円	（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	86,083,800円	（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	<p>工事箇所において、当初では想定できなかった地下構造物が縦断的に散見されたことにより、電線管路の曲線区間が増加となったこと、警察協議によって夜間施工が必要となったこと等により、変更を行うものです。また、工事箇所において、支障となる建物の解体時期が、当初の想定より変更となったため、工期の延長を行うものです。</p>	