

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月19日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	北斗鋼管株式会社
	寝屋川市寝屋川市高柳 5 丁目27番11号
工 事 名	寝屋川流域下水道萱島直送幹線（第 2 工区）下水管渠築造工事に伴う水道管移設工事
工 事 場 所	寝屋川市 下木田町 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 （ 変 更 後 ）	ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 150mm L = 12.1m 仕切弁設置工 φ 150mm 2 箇所 消火栓設置工 φ 75mm 1 箇所
工 事 期 間	令和6年10月31日 から 令和7年1月24日
契 約 金 額	8, 600, 900円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変 更 金 額	-484, 000円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	8, 116, 900円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変 更 理 由	当初全線夜間施工を見込んでいましたが、地元との調整により、車両の出入りに支障とならない一部区間を昼間施工に変更しました。施工時間の変更により減額となったものです。