

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和7年3月18日	
契約の相手方 及び住所	林建設株式会社	
	寝屋川市仁和寺本町5丁目17番20号	
工事名称	都市計画道路対馬江大利線道路改良工事（その9）	
工事場所	寝屋川市桜木町外1町地内	
工事種別	土木一式	
工事概要 （変更後）	<p>【夜間施工】</p> <p>道路改良工事 L=104.8m W=20.0m</p> <p>土工 一式</p> <p>舗装工 A=1198.5平方メートル</p> <p>自然色舗装工 A=242.9平方メートル</p> <p>排水構造物工 一式、縁石工 L=139.5m</p> <p>区画線工 一式、構造物撤去工 一式</p> <p>安全工 一式</p> <p>電線共同溝工事 L=209.6m</p> <p>仮設工 L=23.0m</p> <p>開削土工 一式</p> <p>電線共同溝工 一式</p>	
工事期間	令和6年11月29日	から 令和7年3月25日
契約金額	102,264,800円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	30,020,100円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	132,284,900円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	<p>警察協議により、通常の工事以上に安全対策が必要となったことに加え、夜間工事での対応が必要となり、また、当初では想定できなかった地下構造物の撤去数量の増加や電線管路の曲管区間が増加となったことなどから、変更を行うものです。</p>	