

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| 変更契約年月日 | 令和7年3月24日 | |
| 契約の相手方 及び住所 | 北大阪環境株式会社 | |
| | 寝屋川市美井元町10番25号 | |
| 工事名 | 都市計画道路対馬江大利線事業に伴う水道管布設工事（その1） | |
| 工事場所 | 寝屋川市 東大利町 地内 | |
| 工事種別 | 管 | |
| 工事概要 （変更後） | ダクタイル鋳鉄管定置工 φ150mm L=58.2m | |
| 工事期間 | 令和6年12月12日 | から 令和7年3月31日 |
| 契約金額 | 8,028,900円 | （消費税及び地方消費税の額を含む） |
| 変更金額 | 1,684,100円 | （消費税及び地方消費税の額を含む） |
| 変更後の契約金額 | 9,713,000円 | （消費税及び地方消費税の額を含む） |
| 変更理由 | 道路振替工事の施工時期が変更になったことで、当初ヤード内での昼間施工を見込んでいた区間が現況道路上での夜間施工に変更となったこと、舗装構成が当初協議内容から変更となったことで、掘削時の状況や仮復旧方法が変更になったことにより、増額となったものです。 | |