

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和8年7月30日
契約の相手方 及び住所	株式会社佐々木産業
	寝屋川市点野2丁目21番2号
工事名	旧取水施設撤去工事（導水管）
工事場所	枚方市出口7番地先
工事種別	土木一式
工事概要 （変更後）	取水施設撤去工事 河川土工 一式 配水施設撤去工 泥吐管撤去 φ150mm 39m 導水管撤去 φ500mm 191m 電線管撤去 φ80mm 191m 電線管撤去 φ200mm 382m 仮設工 一式 護岸工 一式
工事期間	令和7年9月25日 から 令和8年7月31日
契約金額	136,865,300円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	27,449,400円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	164,314,700円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	河川管理者との協議による護岸工（袋詰玉石）の仕様及び数量変更、地質条件による仮設工（土留工）の工法変更などにより、増額となったものです。