

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和8年5月1日		
契約の相手方 及び住所	株式会社近畿総合土建		
	寝屋川市仁和寺本町四丁目22番1号		
工事名	梅が丘一丁目外2町地区配水管耐震化工事		
工事場所	寝屋川市 梅が丘一丁目外2町 地内		
工事種別	土木一式		
工事概要 (変更後)	ダクタイトル鉄管定置工	φ 400mm	L=170.6m
	ダクタイトル鉄管定置工	φ 150mm	L= 12.9m
	仕切弁設置工	φ 400mm	4箇所
	仕切弁設置工	φ 150mm	1箇所
	仕切弁設置工	φ 100mm	2箇所
	仕切弁設置工	φ 75mm	1箇所
	消火栓設置工	φ 75mm	1箇所
	給水切替工	φ 150mm	2箇所
	給水切替工	φ 20mm	1箇所
	舗装復旧工		
	車道舗装工	t=15cm	A= 52.0m ²
	車道舗装工	t=10cm	A= 632.0m ²
	車道舗装工	t= 5 cm	A= 108.0m ²
	乗入舗装工	t= 5 cm	A= 57.0m ²
	歩道舗装工	t= 3 cm	A= 296.0m ²
工事期間	令和8年3月23日	から	令和8年9月18日
契約金額	113,323,100円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変更金額	1,112,100円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変更後の契約金額	114,435,200円	(消費税及び地方消費税の額を含む)	
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」の対象のため。		