

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和8年1月14日
契約の相手方 及び住所	北斗鋼管株式会社
	寝屋川市高柳5丁目27番11号
工 事 名	寝屋川流域下水道萱島直送幹線（第2工区）下水管渠築造工事に伴う水道管移設工事
工 事 場 所	寝屋川市 木田元宮一丁目・下木田町 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 （ 変 更 後 ）	<div>ダクティル鋳鉄管定置工 φ 150mm L=24.9m</div> <div>仕切弁設置工 φ 150mm 3箇所</div> <div>仕切弁設置工 φ 75mm 1箇所</div> <div>給水切替工 φ 75mm 1箇所</div> <div>給水切替工 φ 50mm 1箇所</div>
工 事 期 間	令和7年10月27日 から 令和8年1月23日
契 約 金 額	13,421,100円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変 更 金 額	444,400円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	13,865,500円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変 更 理 由	寝屋川市、大阪広域水道企業団及び大阪府東部流域下水道事務所で立坑の施工に伴う影響範囲について協議した結果、寝屋川市の水道管移設位置が変更となったため、配管延長が長くなったことにより増額となったものです。