

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和8年1月15日
契約の相手方 及び住所	株式会社喜多工務店
	寝屋川市木屋町8番7号
工事名	成田南町外2町地区配水管布設替工事
工事場所	寝屋川市 成田南町外2町 地内
工事種別	土木一式
工事概要 (変更後)	<div>ダクトイル鋳鉄管定置工 ϕ 300mm L = 216.0m</div> <div>仕切弁設置工 ϕ 300mm 2箇所</div> <div>仕切弁設置工 ϕ 150mm 1箇所</div> <div>仕切弁設置工 ϕ 100mm 1箇所</div> <div>空気弁設置工 ϕ 75mm 1箇所</div> <div>給水切替工 ϕ 50mm 1箇所</div> <div>給水切替工 ϕ 40mm 4箇所</div> <div>給水切替工 ϕ 20mm 4箇所</div> <div>舗装復旧工</div> <div>車道舗装工 t = 10cm A = 327.0m²</div> <div>車道舗装工 t = 5 cm A = 978.0m²</div>
工事期間	令和7年8月5日 から 令和8年1月16日
契約金額	74,697,700円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	3,565,100円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	78,262,800円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	本設配管時に地下埋設物が支障となるため迂回配管を行ったこと及び舗装本復旧を交通量の少ない夜間施工に変更したこと等により、増額となったものです。