

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和8年2月19日	
契約の相手方 及び住所	株式会社松倉興業	
	寝屋川市寝屋2丁目1番25号	
工事名	川勝町・秦町地区配水管布設替工事	
工事場所	寝屋川市 川勝町・秦町 地内	
工事種別	土木一式	
工事概要 (変更後)	ダクタイル鑄鉄管定置工 ϕ 300mm L= 24.7m ダクタイル鑄鉄管定置工 ϕ 150mm L= 26.6m ダクタイル鑄鉄管定置工 ϕ 75mm L= 1.1m 仕切弁設置工 ϕ 300mm 4箇所 仕切弁設置工 ϕ 150mm 3箇所 仕切弁設置工 ϕ 100mm 1箇所 仕切弁設置工 ϕ 75mm 1箇所 給水切替工 ϕ 40mm 1箇所 舗装復旧工 切削オーバーレイ t=5 cm A= 359.0m ² 車道舗装工 t=5 cm A= 81.0m ² 乗入舗装工 t=5 cm A= 18.0m ² 歩道舗装工 t=3 cm A= 75.0m ² 車道舗装工 t=10cm A= 46.0m ²	
工事期間	令和7年10月7日	から 令和8年2月20日
契約金額	73,903,500円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	678,700円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	74,582,200円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	本設配管時、既設コンクリート構造物が支障となるため迂回配管を行ったこと等により、増額となったものです。	