

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和7年5月29日
契約の相手方 及び住所	株式会社荃泉
	寝屋川市小路南町20番18号
工 事 名	打上高塚町地区配水管布設替工事
工 事 場 所	寝屋川市 打上高塚町 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 75mm L = 2.8m ポリエチレン管定置工 ϕ 50mm L = 73.8m 仕切弁設置工 ϕ 75mm 1 箇所 仕切弁設置工 ϕ 50mm 4 箇所 給水切替工 ϕ 25mm 1 箇所 給水切替工 ϕ 20mm 4 箇所
工 事 期 間	令和7年3月10日 から 令和7年5月30日
契 約 金 額	11, 130, 900円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	-668, 800円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	10, 462, 100円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	人力施工部の仮設配管を埋設から露出に変更したこと、逆止弁付き伸縮ボール止水栓設置数が減少したこと等により、減額となったものです。