

みどりの基本計画改定版策定までのスケジュール案

資料3

年 月 日	手続き内容	体 制 等	
平成30年	10月29日	計画（素案）のご審議	第 5 回 審 議 会
	11月中旬	計画（素案）の確定	庁内手続き
	12月初旬から 1月初旬まで	パブリック・コメント手続き（実施）	市の施設 ホームページ
		大阪府との法定協議	—
平成31年	2月中旬	パブリック・コメント手続き（結果報告） 計画（案）のご審議	第 6 回 審 議 会
	同 上	計画（案）取りまとめについて市長へご報告	会長ご面会 （市長室）
	2月下旬	計画の策定手続き	庁内手続き
	3月上旬	パブリック・コメント手続き（結果の公表）	市の施設 ホームページ
	3月下旬	計画の公表	市の施設 ホームページ