京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

連絡先
錢高・清水・熊谷ＪＶ 現場事務所
昼間(平日) ０７２－８１４－５６８１
夜間・休日 ０８０－７２４８－８９８２

京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１

第1工区　2026年11月分

				2026年10月							2026年11月																												2026年12月							
				25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
				日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	水
連立工事	A ブロック	昼間																																														
			[使用する進入路]																																													
	B ブロック	昼間																																														
			[使用する進入路]																																													
	C ブロック	昼間																																														
			[使用する進入路]																																													
	B・C ブロック	昼間	電気設備移設工事（信号）		●	●	●	●	●			●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●								
			[使用する進入路]		c	c	c	c	c			c		c	c	c	c		c	c	c	c	c	c		c	c	c	c	c	c			c	c	c	c	c		c								
		夜間	電気設備工事(通信)											●	●	●				●		●				●	●							●														
			[使用する進入路]											bc	bc	bc				bc		bc				bc	bc							bc														
	全 ブロック	夜間	電気設備工事(電路)												●				●		●						●		●						●														
			[使用する進入路]												ab				ab		ab						ab		ab						ab														
		夜間	電気設備移設工事(信号)				●																●					●																				
			[使用する進入路]				c																c					c																				
その他工事（一般保守作業）	B･Cﾌﾞﾛｯｸ	夜間	大型保線機械作業		●									●																																		
			線路保守作業																					●										●														
	全ﾌﾞﾛｯｸ	夜間	電気設備点検作業（電路）														●				●						●		●						●				●									

仮線切替えの検討に伴い、錢高・清水・熊谷JVの土木工事について、工事間の調整を行います。

作業時間
昼間作業　午前８時～午後６時
夜間作業　午後10時～翌朝６時
※作業時間には朝礼や工事の準備などを含みます

※「電気設備工事(電路)」「電気設備移設工事(信号)」「電気設備点検作業(電路)」は、移動作業にて「全てのブロック」で行います。



Aブロック
上寝屋川橋梁～寝屋川6号踏切道

Bブロック
寝屋川6号踏切～北田井踏切道

Cブロック
北田井踏切道～国道170号線香里園架道橋

第２工区