寝屋川市みんなのまち基本条例　検証実績及びスケジュール

資料　3

NO	項目	平成29年度												平成30年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
1	寝屋川市みんなのまち基本条例プロジェクト･チーム（課長級職員）				実績4回（第1回：5/2　第2回：5/31　第3回：6/5　第4回：6/19）									
2	寝屋川市みんなのまち基本条例検証会議（副市長、教育長、上下水道事業管理者、部長級職員）					実績3回（第1回：7/4　第2回：7/19　第3回：8/7）								
3	寝屋川市みんなのまち基本条例検証委員会					開催回数5回（検証の進捗により1回追加）				市長に中間報告				
4	パブリック・コメント手続								12月中旬～1月中旬					
5	改正条例案議会付議											改正条例案議会付議		
6	改正条例施行・周知													施行
7	中核市移行関連業務								国（総務省･厚生労働省）との事前協議			中核市指定を求める申出に係る議案議会付議		