入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和8年9月28日
契約の相手方及び住所	丸信住宅株式会社 寝屋川市萱島信和町14番１号
工事名	生涯学習（多機能）施設整備事業工事
工事場所	寝屋川市早子町23番１号アドバンスねやがわ１号館５階
工事種別	建築一式
工事概要（変更後）	1　直接仮設工事　一式 2　鉄骨工事　一式 3　防水工事　一式 4　木工事　一式 5　金属工事　一式 6　左官工事　一式 7　木製建具工事　一式 8　金属製建具工事　一式 9　硝子工事　一式 10　塗装工事　一式 11　内外装工事　一式 12　ユニット及びその他工事　一式 13　解体工事　一式 14　発生材処分　一式 15　昇降機設備工事　一式 16　電気設備工事　一式 17　機械設備工事　一式
工事期間	令和8年3月5日　から　令和9年1月29日
契約金額	726,000,000円　（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	55,495,000円　（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	781,495,000円　（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	現下における社会情勢や経済・景気の動向の影響による建設資材の高騰等に鑑み、『工事請負契約約款』に定める「インフレスライド条項」を適用したため。