入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和8年9月28日
契約の相手方及び住所	林建設株式会社 寝屋川市仁和寺本町五丁目17番20号
工事名	打上川治水緑地再整備工事
工事場所	寝屋川市太秦桜が丘25番地内
工事種別	土木一式
工事概要（変更後）	土木工事：池周辺　ウッドチップ舗装　２９．３平方メートル、 イベント広場　ステージ　７６．３平方メートル、 北側園路　型押しアスファルト舗装　２２６３．３平方メートル、休憩広場　一式、せせらぎ　一式、 駐車場　アスファルト舗装　４０２２．８平方メートル、 付帯工　一式 建築工事：北西トイレ棟新築工事　１棟、北西トイレ棟とりこわし工事　１棟 さく井工事：掘削孔径　φ４４５．５ミリメートル、 掘削深度　ＧＬ－２００メートル 揚水設備工事：深井戸水中モーターポンプ　１台、屋外自立型制御盤（２４Ｈタイマー付き）　１面
工事期間	令和8年3月5日　から　令和9年3月18日
契約金額	607,200,000円　（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	58,031,600円　（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	665,231,600円　（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	現下における社会情勢や経済・景気の動向の影響による建設資材の高騰等に鑑み、『工事請負契約約款』に定める「インフレスライド条項」を適用したため。