入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和8年8月5日
契約の相手方及び住所	株式会社中正 寝屋川市打上元町７番１号
工事名	石津元町・池田一丁目地区配水管耐震化工事
工事場所	寝屋川市　石津元町・池田一丁目　地内
工事種別	管
工事概要（変更後）	ダクタイル鋳鉄管定置工　φ250㎜　L=148.6m ダクタイル鋳鉄管定置工　φ150㎜　L= 8.9m ダクタイル鋳鉄管定置工　φ 75㎜　L= 21.5m 硬質塩化ビニル管定置工　φ 50㎜　L= 3.8m 仕切弁設置工　φ250㎜　４箇所 仕切弁設置工　φ150㎜　２箇所 仕切弁設置工　φ 75㎜　４箇所 消火栓設置工　φ 75㎜　１箇所 給水切替工　φ 40㎜　２箇所 給水切替工　φ 25㎜　４箇所 給水切替工　φ 20㎜　５箇所
工事期間	令和8年3月10日　から　令和8年8月7日
契約金額	79,192,300円　（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	−1,100,000円　（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	78,092,300円　（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	本設配管時、既設管との接続箇所が当初想定と異なっていたことから配管延長が減少しました。また、地下埋設物の状況が当初想定と異なっていたため、使用材料の変更が生じ、減額となったものです。