入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和8年10月21日
契約の相手方及び住所	株式会社小西水道工業所 寝屋川市木屋町８番８号
工事名	石津南町地区配水管耐震化工事
工事場所	寝屋川市　石津南町　地内
工事種別	管
工事概要（変更後）	ダクタイル鋳鉄管定置工　φ100mm　L=78.5m 仕切弁設置工　φ100mm　５箇所 仕切弁設置工　φ 75mm　２箇所 給水切替工　φ 25mm　１箇所 給水切替工　φ 20mm　４箇所
工事期間	令和8年6月29日　から　令和8年10月23日
契約金額	32,226,700円　（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	-963,600円　（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	31,263,100円　（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	地下埋設物が支障となるため、接続箇所を変更し配管延長が減少したこと等により、減額となったものです。