
1ヶ月工程表 ###
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電気ケーブル改修 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] cd

地中障害物撤去（オールケーシング） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

地中障害物撤去（コア削孔，大割機） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

鉄骨建方段取･接合部ボルト締ﾒ･外部足場組立 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

鉄骨建方、足場組立 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] bc

既存駅舎電気設備支障移転工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

既存駅舎電気設備支障移転工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

流域下水工事(鋼矢板圧入，埋文調査) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

流域下水工事(鋼矢板圧入) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b b b

汚水管・雨水管推進工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

汚水管・雨水管推進工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

電気設備保守作業 ● ● ● ● ● ● ●

側溝清掃作業 ● ● ●

電気設備点検 ● ● ● ● ● ●

線路保守作業 ●

B,Cﾌﾞﾛｯｸ 踏切保守作業 ● ●

Ｃブロック 軌道保守作業 ●
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 京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表
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大林・森本・前田ＪＶ 現場事務所

昼間(平日)０７２－８０２－３１６７

夜間・休日０７２－８０２－３１６７

第2工区

京阪電気鉄道工務部

昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１
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2025年6月

国道170号～香里学校道踏切 香里学校道踏切～香里駅前線付近 香里駅前線付近～木屋道踏切

進入路 e

【凡例】

●：昼間作業 ●：夜間作業

地中障害物撤去

オールケーシング工法

進入路 c
進入路 d

進入路 a

a,b,e

進入路 b

建入直し、接合部ボルト締め、外部足場組立

a,b,e a,b,e a,b,e

※「電気ケーブル改修」「電気設備保守作業」

「側溝清掃作業」「電気設備点検」

「線路保守作業」は移動作業にて

「全てのブロック」で行います。
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地中障害物撤去

コア削孔，大割り機圧砕

鉄骨建方、足場組立

a,b,e a,b,e

鉄骨建方段取、足場組立

鋼矢板圧入

鉄骨建方、外部足場組立
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踏切保守作業

府 道 八 尾 枚 方 線 を 走 行 し ま す

府 道 八 尾 枚 方 線 を 走 行 し ま す

汚水管・雨水管推進工事

[昼間][夜間]

a,b,c a,b,c a,b,c a,b,c

既存駅舎電気設備支障移転工事

流域下水工事[昼間][夜間]

軌道保守作業


