
1ヶ月工程表 ###
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

全 電気ケーブル改修 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ブロック [使用する進入路]

地中障害物撤去（オールケーシング） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

地中障害物撤去（コア削孔,ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

鉄骨建方、外部足場組立、3F躯体工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

鉄骨建方、足場組立、資材搬入 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

既存駅舎電気設備支障移転工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

既存駅舎電気設備支障移転工事 ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

流域下水工事（埋文調査，支保工架設） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

汚水管・雨水管推進工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ブロック [使用する進入路]

汚水管・雨水管推進工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

全ブロック 電気設備保守作業 ● ● ● ●

Ａブロック 線路保守作業 ● ● ●

Ｂブロック 駅設備点検作業 ●

夜間

Ａ
ブロック

その他工事
(一般保守作業)

府道

Ｂ
ブロック

連立工事
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昼間
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 京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

昼間

夜間

2025年6月分

昼間

夜間

2025年5月 2025年6月

大林・森本・前田ＪＶ 現場事務所

昼間(平日)０７２－８０２－３１６７

夜間・休日０７２－８０２－３１６７

第2工区

京阪電気鉄道工務部

昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１
連
絡
先

2025年7月

国道170号～香里学校道踏切
香里学校道踏切～香里駅前線付近 香里駅前線付近～木屋道踏切

進入路 e

【凡例】

●：昼間作業 ●：夜間作業

地中障害物撤去

オールケーシング工法

進入路 c 進入路 d

進入路 a

a,b,e

進入路 b

鉄骨建方、外部足場組立、3F躯体工事

地中障害物撤去

コア削孔，大割り機圧砕,オールケーシング工法

鉄骨建方、足場組立

鉄骨建方段取、足場組立

埋設文化財調査，山留支保工架設

鉄骨建方、外部足場組立

a,b,e

a,b,e a,b,e a,b,e

a,b,e a,b,ea,b,e a,b,ea,b,e

c,d ｃ,ｄ ｃ,ｄ ｃ,ｄ ｃ,ｄ

※「電気ケーブル改修」「電気設備保守作業」は

移動作業にて「全てのブロック」で行います。

府 道 八 尾 枚 方 線 を 走 行 し ま す

府 道 八 尾 枚 方 線 を 走 行 し ま す

b,c

b,c

ｂ,ｃ

b,ｃ b,ｃ b,ｃ b,ｃ b,c

ｂ,ｃb,c b,c b,c

線路保守作業

駅設備点検

a,b,c

a,b,c a,b,ｃ a,b,ｃ a,b,ｃ a,b,ｃ

既存駅舎電気設備支障移転工事

汚水管・雨水管推進工事

[昼間][夜間]


