
1ヶ月工程表 ###
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全 電気ケーブル改修 ● ● ● ●

ブロック [使用する進入路]

ヤード整備 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

流域下水工事（試掘・汚水管敷設，覆工架設） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

跨線橋工事、北側通路工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] ｂｃ ｂｃ ｂｃ ｂｃ ｂｃ ｂｃ ｂｃ ｂｃ ｂｃ ｂｃ bc ｂｃ ｂｃ ｂｃ ｂｃ bc bc ｂｃ ｂｃ ｂｃ ｂｃ ｂｃ bc ｂｃ ｂｃ ｂｃ ｂｃ ｂｃ bc bc ｂｃ

跨線橋工事、重機資材搬出入 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] bc bc bc bc bc bc bc b b b bc bc bc bc

既存駅舎電気設備支障移転工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

流域下水工事（掘削，仮囲盛替，地盤改良） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

流域下水工事（迂回路切替，埋文調査） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b b b b b b b b

雨水管推進工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

雨水管推進工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

電気設備点検作業（電路） ● ● ● ● ●

その他工事 電気設備点検作業（信号） ●

(一般保守作業) 踏切保守作業 ● ●

Ａブロック 夜間 線路保守整備作業 ● ●
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 京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

2025年12月分
2025年11月 2025年12月 46023

大林・森本・前田ＪＶ 現場事務所

昼間(平日)０７２－８０２－３１６７

夜間・休日０７２－８０２－３１６７

第2工区

京阪電気鉄道工務部

昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１
連
絡
先

2026年1月

国道170号～

香里学校道踏切

香里学校道踏切

～香里駅前線付近

香里駅前線付近

～木屋道踏切

進入路 e

【凡例】

●：昼間作業 ●：夜間作業

朝礼，ヤード整備

進入路 c
進入路 d

進入路 a

a,b,e

進入路 b

※「電気ケーブル改修」「踏切保守作業」

「電気設備点検作業(電路)(信号)」は、

移動作業にて「全てのブロック」で

行います。

ヤード整備

重機資材搬出入

跨線橋工事

立坑掘削，仮囲い盛替え，地盤改良

迂回路切替（迂回路⇒現道），埋蔵文化財調査

a,b,ea,b,e a,b,e a,b,e

到達立坑試掘，汚水管切り回し

仮覆工架設

a,b,e

北側通路工事

跨線橋工事

跨線橋工事

跨線橋工事

府 道 八 尾 枚 方 線 を 走 行 し ま す

府 道 八 尾 枚 方 線 を 走 行 し ま す

a,b,c a,b,ｃ a,b,ｃ a,b,ｃ a,b,ｃ

線路保守整備作業

既存駅舎電気設備支障移転工事

汚水管・雨水管推進工事

汚水管・雨水管推進工事

c,d


